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= Savoir estimer le budget d'un projet.

= |dentifier les enjeux économiques d'un
projet de batiment sur la durée de vie
de l'ouvrage.

= |dentifier les postes de colt et savoir
maitriser leur évolution dans la vie
du projet.

Cédric GAROT
Directeur du patrimoine, des achats et de la
Logistique, CHU de Reims

Un économiste de la construction

Maitres d’ouvrage « décideurs », Directeurs
de patrimoine, Chefs de projet, Directeurs des
services techniques.

Il 7 - Estimation du colt de construction

® | es différents postes de I'enveloppe
financiére prévisionnelle

® |es facteurs principaux de variation
des colts

B La pratique des ratios de coUt

= |'évolution de l'estimation & chaque phase
du projet

= Projets neufs

® Projets en réhabilitation

I 2 - [‘approche en colt global

® Méthodes de calculs en colt global

m |es différents postes de I'enveloppe
financiere phase exploitation

= |Les facteurs principaux de variation
des colts

= Impacts de la performance énergétique et
autres objectifs de développement durable

I 3 - Maitriser le coGt du projet
® Pendant la programmation
= Pendant les études
® Pendant les travaux
= Pendant l'exploitation de I'ouvrage

global d'une opération

Aucun

Formation interactive alternant la dimension
théorique et I'expérience vécue des apprenants.
Envoi d'un questionnaire en amont de la formation
pour recueillir les besoins des participants.
Remise des documents support :

= Support de formation ;

® Textes réglementaires pertinents ;

= Bibliographie.
Evaluation finale

1 jour = 7 heures
2 juin 2022
6 octobre 2022
Lieu : Siege de 'APMO,
2, rue Malesherbes - 69006 Lyon

PRIX DE LA FORMATION

par personne/Adhérant par personne/Non adhérent

Support de formation et déjeuner compris

formation@apmo.fr
Tél.: 0676 21 7117
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